

Kauppalankadun saneeraus – työvaiheiden eteneminen



Vaihe 0+

Työalueen sijainti:


Munckinkatu, Sähkökadun jatkeella

Alustava aikataulu:

Vk 17-19 / 2025

HUOM!!!

Aikataulu on alustava ja tarkentuu työmaan edetessä. Muutokset ovat mahdollisia.



Vaihe 1

Työalueen sijainti:


**Kauppalankadun, Kerkkolankadun ja
Munckinkadun risteys**

Alustava aikataulu:

Vk 20-21 / 2025

HUOM!!!

**Aikataulu on alustava ja tarkentuu työmaan
edetessä. Muutokset ovat mahdollisia.**



Vaihe 2

Työalueen sijainti:


Kauppalankatu välillä Munckinkatu – Pohjoinen puistokatu

Alustava aikataulu:

Vk 21-29 / 2025

HUOM!!!

Aikataulu on alustava ja tarkentuu työmaan edetessä. Muutokset ovat mahdollisia.



Vaihe 3

Työalueen sijainti:


Kauppalankadun ja Pohjoisen puistokadun risteys

Alustava aikataulu:

Vk 30-33 / 2025

HUOM!!!

Aikataulu on alustava ja tarkentuu työmaan edetessä. Muutokset ovat mahdollisia.



Vaihe 4

Työalueen sijainti:

Kauppalankadun ja Urakankadun risteys

Alustava aikataulu:

Vk 33-40 / 2025

HUOM!!!

Aikataulu on alustava ja tarkentuu työmaan edetessä. Muutokset ovat mahdollisia.

